

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Черниговского МО

29 февраля 2024 года

с. Черниговка

№ 4

| | |
|----------------|--|
| Председатель – | Глава Администрации Черниговского района – К.В. Хижинский |
|----------------|--|

Присутствовали: 13 чел. (список прилагается).

1. По вопросу организации контрактации по проектам в рамках инициативного бюджетирования «Твой проект» и «Молодежный бюджет» на территории Черниговского округа (сроки контрактации, согласование проектно-сметной документации и т.д.).

(Докладывает:

- Шадрина Татьяна Александровна, врио начальника Управления образования администрации Черниговского МО)

По программе инициативного бюджетирования Твой проект заявки на выполнение работ по благоустройству пришкольных территорий размещены на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ по МБОУСОШ №5 (заявка 22.02.2024, дата подведения итогов 04.03.2024) и МБОУСОШ №9 (заявка от 28.02.2024, дата подведения итогов 11.03.2024).

По направлению «Молодежный бюджет» МБОУСОШ №2 и МБОУСОШ №8 разместили заявки на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ 28.02.2024г., дата подведения итогов 11.03.2024.

Заявки по МБОУСОШ №1 и МБОУСОШ №7 на согласовании в Министерстве закупок, после доработки замечаний также будут размещены на электронной торговой площадке.

По результатам обсуждений:

1. Шадриной Т.А. взять на контроль размещение школ МБОУСОШ №1 и МБОУСОШ №7 на электронной торговой площадке Сбербанк-АСТ.

До 15 марта в соответствии с Распоряжением Правительства Приморского края №722-рп от 17.11.2022 обеспечить заключение контрактов по заявкам по программе инициативного бюджетирования.

2. По вопросу организации работы по программе «Формирование комфортной городской среды» (список территорий, вошедших в программу на 2024 год, мероприятия по благоустройству в рамках исполнения программы, организация контрактации).

(Докладывает:

- Шлапак Надежда Сергеевна, начальник отдела благоустройств а и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО)

В рамках программы в 2024 г. по благоустройству дворовых территорий с Министерством ЖКХ Приморского края согласованы графики выполнения работ по адресам:

- с. Черниговка: ул. Партизанская, 64, ул. Буденного, 17, 19, ул. Ленинская, 67, 61.
- пгт Сибирцево, ул. Красноармейская, 12, ул. Строительная, 5, 17, 18, 12.

Сметы по вышеуказанным территориям направлены в отдел закупок для согласования с Министерством закупок.

По результатам выезда общественной комиссии 27.02.2024г. решено включить территории для благоустройства по адресам: пгт Сибирцево, ул. Строительная, 6, 4, 20, ул. Красноармейская, 14. А также провести благоустройство общественной территории для детского отдыха «Радуга» по адресу: пгт Сибирцево, ул. Рабочая, 12 (р-н Старая Манзовка). Дизайн проект есть, он требует доработки. По этим территориям готовится проектно-сметная документация. Денежные средства на оплату экспертизы по сметам выделены из местного бюджета.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» поданы заявки по двум территориям для благоустройства в 2025 году:

- пгт Сибирцево «Парк Детство»;

- с. Дмитриевка «Сквер Павшим в боях за Родину».

Онлайн-голосование по заявкам начнется с 15 марта 2024г.

По результатам обсуждений:

1. Директору ООО «Управдом» Гальчинскому Э.Е., директору ООО «ЧУК» Баграм О.Г., директору ООО «ДВ УК» Пономарь Ю.М. до 04.03.2024 направить протоколы общего собрания собственников в отдел благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО.
2. Начальнику отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО Шлапак Н.С. подготовить ответ по протоколам от управляющих компаний по поводу необходимости произвести изменения в проекты благоустройства.

3. По вопросу мониторинга выполнения капитального ремонта поликлиники в пгт Сибирцево КГБУЗ «Черниговская ЦРБ»

(Докладывает:

- Коровицкая Дарья Леонидовна, начальник отдела экономики администрации Черниговского МО)

Начальник отдела экономики администрации Черниговского МО Коровицкая Дарья Леонидовна сообщила общественным наблюдателям о направлении запроса главврачу Черниговской ЦРБ о замечаниях общественных наблюдателей по поводу некачественного выполнения работ по ремонту помещений в поликлинике пгт Сибирцево. Также в результате встречи Главы района с подрядчиком ООО «Кристалл» Моконом А.В. и главврачом Рудых Ю.В. были зафиксированы замечания и доведены подрядчику. Следующий выезд общественных наблюдателей и специалистов проектного офиса запланирован на 11.03.2024г.

Глава

Черниговского района

 К.В. Хижинский

Секретарь



А.Б. Шубина

Список участников заседания Черниговского муниципального проектного комитета
29 февраля 2024 года

| | | |
|---|---|---|
| ХИЖИНСКИЙ Кирилл Владимирович | - | Глава Черниговского района, председатель муниципального проектного комитета; |
| САЛЮК Ольга Геннадьевна | - | Первый заместитель Главы, заместитель председателя проектного комитета администрации Черниговского МО |
| КОРОВИЦКАЯ Дарья Леонидовна | - | Начальник отдела экономики администрации Черниговского МО; |
| ШУБИНА Александра Борисовна | - | Заместитель начальника отдела экономики администрации Черниговского МО, секретарь |
| Приглашенные на заседание | | |
| ФЕДЧУН Александр Витальевич | - | Заместитель Главы |
| ЕВЧЕНКО Елена Александровна | - | Начальник финансового управления администрации Черниговского МО |
| ЗОЛОТИНА Ольга Викторовна | - | Начальник отдела закупок администрации Черниговского МО |
| ШЛАПАК Надежда Сергеевна | - | Начальник отдела благоустройства и дорожного хозяйства администрации Черниговского МО |
| ПАВЛЕНКО Галина Валентиновна | - | Общественный наблюдатель |
| ИНЯКИНА Алла Петровна | - | Общественный наблюдатель |
| РАБОТА Виктория Владимировна | - | Представитель ООО «ДВ Управляющая компания» |
| БАГРАМ Ольга Григорьевна | - | Директор ООО «ЧУК», управляющая компания |
| ГАЛЬЧИНСКИЙ Эдуард Евгеньевич | - | Директор ООО «Управдом», общественный наблюдатель |