

Благоустройство придомовых территорий и школьных дворов

Выездное заседание проектного комитета провели сотрудники администрации и проектного офиса Черниговского округа. В мероприятиях приняли участие общественные наблюдатели, депутат Законодательного Собрания Приморского края Юлия Валентиновна Пак, представители Стройконтроля и подрядных организаций.

Практически завершены работы по благоустройству территории школы №2 им. С.М. Валеева в Черниговке. Двор заасфальтирован, в бли-

жайшее время подрядчик установит фонари и лавочки.

- Работы выполнены качественно, - отметила депутат Заксобрания Юлия Пак.

В черниговской школе №1 территорию школьного двора подготовили к асфальтированию. Скоро и здесь будет асфальт.

Надо отметить, в этом году территории четырех школ Черниговского округа будут благоустроены по результатам конкурса «Молодежный бюджет». Конкурс этот проводился в При-

морье впервые по инициативе губернатора Олега Николаевича Кожемяко. За проект голосовали старшеклассники. В нашем округе победили проекты по благоустройству школьных дворов черниговских школ №1, №2 им. С.М. Валеева и №8 и снегуровской школы №7.

Продолжаются работы по ремонту второго этажа здания

поликлиники по федеральному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Часть помещений уже отремонтирована, в других помещениях выровнены стены, потолок, проводится ремонт отопления, установлены двери.

Общественные наблюдатели отметили – замечания по качественной окраске плитуса, которые были высказаны во время предыдущего выезда, устранены.

В Сибирцево и Черниговке продолжают работы по благоустройству придомовых территорий. В этом году в Черниговском округе по краевой программе «Формирование современной городской среды муниципальных образований» будут благоустроены придомовые территории в Сибирцево и Черниговке. По проекту дворы заасфальтируют, установят новые бордюры, лавочки, урны.

В настоящее время во дворах проведены работы по выравниванию грунта, установлены





бордюры. Однако подрядчику были сделаны замечания по несоответствию уклонов для отвода воды. К тому же есть риски по выполнению работ в указанный проектом срок. Замечания доведены до сведения подрядчика. Выполнение каждого этапа работ будет контролироваться представителями Стройконтроля и администрации Черниговского округа.

Общественные наблюдатели и специалисты проектного офиса администрации Черниговского округа продолжают контроль по выполнению работ.

Галина ПАВЛЕНКО.
Фото автора